

Neubau Kita Breege- Änderungsantrag über die Richtlinie der integrierten ländlichen Entwicklung

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Fördermittel und Bauverwaltung <i>Bearbeitung:</i> Katja Eichwald | <i>Datum</i> 29.04.2021 |
|---|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Gemeindevertretung der Gemeinde Breege (Entscheidung) | 12.05.2021 | Ö |

Sachverhalt

Der Fördermittelbescheid für die Kita Breege wurde am 01.04.2021 über 772.628,87 EUR erlassen. Die beantragten Gesamtkosten vom 1.033.956,83 EUR wurden als Grundlage für die Bewilligung berücksichtigt. Das Vorhaben ist bis zum 30.11.2021 umzusetzen.

Die Vergabe der Lose 1-12 führte zu einer erheblichen Preissteigerung in allen Gewerken. Die Los 10 -Tischler- und 13 -Außenanlagen- sind noch nicht ausgeschrieben, eine entsprechende Preissteigerung ist aber dort einkalkuliert worden. Durch Änderungen in der Ausführung konnten noch kleinere Einsparpotenziale genutzt werden.

Nach derzeitiger Aktenlage würde sich die Finanzierung wie folgt darstellen:

Gesamtkosten reduziert: 1.404.245,64 EUR

Förderung lt. Bescheid 772.628,87 EUR

Eigenmittel 631.616,77 EUR (gedeckt aus Einsparungen in
anderen HH-Stellen und Aufnahme eines Kassenkredites)

Mit dem Erhöhungsantrag über 75% der förderfähigen Gesamtkosten könnten die Eigenmittel auf 353.900,16 EUR reduziert werden und durch Einsparpotenziale im Haushalt gedeckt werden.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt, einen Änderungsantrag beim Landkreis VR über die Richtlinie der integrierten ländlichen Entwicklung über die erhöhten Kosten der Kita kurzfristig zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | <input checked="" type="checkbox"/> | Nein: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten: | 631.616,77 | € | Folgekosten: | | € |
| Sachkonto: | | | | | |
| Stehen die Mittel zur Verfügung: | Ja: | <input checked="" type="checkbox"/> | Nein: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | |

Anlage/n

Keine